

CRONOGRAMA ACTIVIDADES RENDICION DE CUENTAS 2019

ETAPAS	ACTIVIDAD	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsables
ETAPA DE APRESTAMIENTO	Reunion para definición de Actividades y tareas	6/08/2019	6/08/2019	Oficina de Planeación
	Definición de lineamientos generales para la RDC	6/08/2019	12/09/2019	Presidencia
	Definición de lineamientos para la construcción del informe técnico de RDC	6/08/2019	29/08/2019	Oficina de Planeación
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN	Directorio grupos de interés (IES Acreditadas- Sindicatos)	6/08/2019	10/09/2019	Oficina de Planeación
	Informe técnico (01-01-2019 al 30-09-2019)	16/09/2019	21/10/2019	Oficina de Planeación
	Presentación para RDC	15/10/2019	6/11/2019	Oficina de Planeación
	Definir requerimientos para evento de rendición de cuentas	1/09/2013	18/09/2019	Presidencia - OAP - Comunicaciones
	Reglamento Audiencia Rendición de Cuentas (Actualizarlo)	6/08/2019	27/09/2019	Oficina de Planeación
	Envío requerimientos de Logística (comunicaciones y tecnología)	20/09/2019	20/09/2019	Oficina de Planeación
	Verificación de requerimientos de logística	1/10/2019	21/10/2019	Presidencia - OAP - Comunicaciones
DIVULGACIÓN	Construcción de Encuesta	13/09/2019	18/09/2019	Oficina de Planeación
	Diseñar encuesta	19/09/2019	23/09/2019	Oficina de comunicaciones
	Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	23/09/2019	20/11/2019	Oficina de comunicaciones
	Publicación noticia apertura y encuesta portal intranet	24/09/2019	24/09/2019	Oficina de Planeación
	Publicación encuesta portal Web	24/09/2019	24/09/2019	Oficina de Planeación
	Publicación resultados de la encuesta	9/10/2019	9/10/2019	Oficina de Planeación
INSCRIPCIONES	Publicación en la Web del Reglamento	11/10/2019	11/10/2019	Oficina de Planeación
	Diseñar formulario inscripciones CNSC	15/10/2019	16/10/2019	Oficina de comunicaciones
	Entrega banner inscripciones RDC	10/10/2019	16/10/2019	Oficina de comunicaciones
	Habilitar link inscripciones	21/10/2019	21/10/2019	Oficina de comunicaciones
	Publicar en el portal web Link y noticia - Inscripciones para asistir al evento	21/10/2019	21/10/2019	Oficina de Planeación y Comunicaciones
	ETAPA DE INSCRIPCIONES*	21/10/2019	8/11/2019	Oficina de Planeación y Comunicaciones
	Envío invitación a grupo de interes*	18/10/2019	8/11/2019	Presidencia-Oficina de Planeación
Confirmación de invitaciones	5/11/2019	15/11/2019	Presidencia-Oficina de Planeación	
CONVOCATORIA ANTES DEL EVENTO	Divulgación en Redes Sociales	21/10/2019	20/11/2019	Oficina de comunicaciones
	Publicación cuenta youtube CNSC video invitación a participar en la RDC 2019	21/10/2019	8/11/2019	Oficina de comunicaciones
	Diseñar videos CNSC	12/09/2019	15/11/2019	Oficina de comunicaciones
	Publicar el informe tecnico RDC en la página Web*	28/10/2019	28/10/2019	Oficina de Planeación

REALIZACIÓN DEL EVENTO	Elaboración de videos para el dia del evento	12/09/2019	15/11/2019	Oficina de comunicaciones
	Estructuración paneles Audiencia RDC	16/09/2019	5/11/2019	Presidencia - OAP - Comunicaciones
	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	21/11/2019	21/11/2019	Oficina de Planeación
INCENTIVOS	Concurso Una nueva forma de evaluar la Rendicion de Cuentas	18/10/2019	21/11/2019	Oficina de comunicaciones
EVALUACIÓN	Encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	21/11/2019	21/11/2019	Oficina de Planeación
	Auditoría RDC por parte de control interno y Elaboración de Informe por la Oficina de Control Interno	26/11/2019	13/12/2019	Oficina de Control Interno
	Publicación del informe General en la Web	16/12/2019	16/12/2019	Oficina de Control Interno
	Formulación de Plan de Mejoramiento	17/12/2019	17/01/2020	Lideres de procesos según acción de mejora.
	Divulgación del Plan de Mejoramiento	20/01/2020	20/01/2020	Oficina de Control Interno

* Debido a ajustes en las actividades internas de la preparación de la audiencia es necesario ajustar las fechas programadas de algunas actividades