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Objetivo 
 

Presentar el avance de los proyectos de inversión de la vigencia 2020, producto del seguimiento realizado en 

el tercer trimestre de 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

Alcance 

 

El presente informe corresponde al seguimiento de los proyectos de inversión de la vigencia 2020, con corte 

al III trimestre e incluye el avance metas, indicadores y ejecución presupuestal. Se presenta una descripción 

de los avances y su comportamiento durante los nueve primeros meses del 2020.   

 
Metodología 
 

El seguimiento a los proyectos de inversión se realiza a través del sistema de seguimiento de proyectos de 

inversión – SPI del Departamento Nacional de Planeación, que es una herramienta que facilita la recolección 

y análisis continúo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los 

mismos.  

 

El registro de información de avance del proyecto se realiza mes cumplido de acuerdo con el cronograma 

emitido por el DNP y se registra la información de los avances físicos del producto, gestión y financiero. Para 

este registro, la Oficina Asesora de Planeación consolida la información de los indicadores de los productos 

(enviado por cada área responsable) y el seguimiento financiero (informe SIIF). 

 
 

1. Proyecto Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera 
Administrativa. 

 

1.1. Objetivo General 

 
Mejorar el ingreso y la permanencia en la carrera administrativa a través del mérito. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Fortalecer el uso de la herramienta de evaluación del desempeño laboral en las entidades del 

sector público. 
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 Vigilar la correcta aplicación de las normas de carrera administrativa. 

 Fortalecer los procesos para la provisión de empleos de carrera administrativa. 

 Actualizar el registro público de carrera administrativa. 

1.3     Productos 

 
 

1.4      Actividades 

Objetivos específicos Productos Actividad 

Fortalecer el uso de la herramienta de 
evaluación del desempeño laboral en las 

entidades del sector público 

Servicio de evaluación del 
desempeño laboral 

Capacitar a las diferentes entidades para promover 
el diseño de los sistemas propios del desempeño 
laboral 
Realizar acompañamiento para la aplicación del 
sistema tipo de EDL 

Vigilar la correcta aplicación de las normas 
de carrera administrativa 

Servicio de vigilancia para el 
cumplimiento de las normas 

de carrera administrativa 
 

Adelantar actuaciones administrativas 
Realizar visitas de inspección 

Fortalecer los procesos para la provisión de 
empleos de carrera administrativa 

Servicio de provisión de 
empleo de carrera 
administrativa 

Acreditar nuevas universidades o instituciones de 
educación superior 
Adelantar procesos de selección para la provisión 
de vacantes definitivas 
Adelantar procesos de reubicación para la 
provisión de vacantes definitivas 
Adelantar procesos de reincorporación para la 
provisión de vacantes definitivas 
Generar provisión de empleos por uso de listas de 
elegibles 

Actualizar el registro público de carrera 
administrativa 

Servicio de registro público de 
carrera administrativa 

Realizar las anotaciones de registro allegadas a la 
CNSC 
Depurar la base de datos de registro público frente 
a anotaciones que no dan un estado real de la 
actuación 

 
 

•Instrumentos de evaluación del desempeño implementados.

•Meta 4 años: 100%
Servicio de evaluación del desempeño 

laboral:

•Actuaciones adminitrativas adelantadas

•Meta 4 años: 1.800
Servicio de vigilancia para el cumplimiento de 

las normas de carrera administrativa.

•Empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva provistos

•Meta 4 años  59.000
Servicio de provisión de empleo de carrera 

administrativa:

•Registro público de carrera administrativa actualizado

•Meta 4 años: 100%
Servicio de registo público de carrera 

administrativa
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1.5.    Análisis Cuantitativo 

 

1.5.1 Metas 

El proyecto de inversión cuenta con cuatro indicadores de producto que se relacionan con los productos 

definidos para la vigencia 2020. Los indicadores y sus metas son las siguientes: 

 
 

# Indicador Vigencia 
Indicador  

Meta Vigente 
Avance I 
trimestre 

Avance II 
trimestre 

Avance 
III 

trimestre 

%Avance 
vigencia 

2020 

1 

Actuaciones administrativas adelantadas 

 
2020 

 
450 

 
119 

   

Unidad de Medida: Número 
 

225 
 

201 
 

121,11% 

Meta Total: 1800    

2 

Banco Nacional de Listas de elegibles 
actualizado 

 
2020 

 
11.000 

 
213 

 
 

 

Unidad de Medida: Número    

Meta Total: 59.000 1033 2509 34,14% 

 Avance mes    

 Meta Total: 100%    

3 

Instrumentos de evaluación del 
desempeño laboral implementados  

 
2020 25% 6,3 

 
 

 

Unidad de Medida: Porcentaje 
 

6,3 
 

6,3 
 

75,20% 

Total    

Avance mes     

Meta Total: 100%     

4 

Registro Público de Carrera Administrativa 
actualizado  

2019 
 

24% 
 

4 

 
 

 

Unidad de Medida: Porcentaje 13 4,4 89,17% 

Meta Total: 100%    

 
 

Actuaciones administrativas adelantadas 

Como se observa en el cuadro en el trimestre se adelantaron 201 actuaciones administrativas. Este indicador 

en el trimestre alcanza 121.11% de cumplimiento.  El incremento presentado en las estadísticas, obedece a 

un aumento efectivo en el volumen de solicitudes y asuntos atendidos por la Dirección de Vigilancia de 

Carrera Administrativa. En primer lugar, la actuación administrativa adelantada desde 2019 en contra de 

funcionarios de la Personería de Bogotá, trajo como consecuencia la corrección del procedimiento de 

encargos y provisionalidad, lo que a su vez se tradujo en la mayor presentación de reclamaciones en segunda 

instancia frente a los nombramientos transitorios presentados en la entidad. Al tiempo, cuando los sindicatos 

de las entidades realizaron denuncias por presuntas irregularidades en los procesos de nombramientos 
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transitorios por encargo o provisionalidad, se les alentó a que los servidores interpusieran las reclamaciones 

correspondientes, como único mecanismo de solución a su solicitud. Ello ha devenido en el aumento de 

presentación de reclamaciones laborales en segunda instancia por derecho preferencial a encargo y también 

por terminación de encargo. A esto se le suman algunas situaciones de retrasos en los nombramientos de los 

elegibles en posición de mérito dentro de las listas de elegibles, que han sido puestas en conocimiento de la 

Dirección y sobre las cuales seguirá el respectivo trámite administrativo. 

 

Como tercer elemento, en casos particulares como del SENA, se han presentado denuncias y quejas masivas 

frente a lo que ha sido un presunto uso irregular de listas de elegibles, así como presuntos casos de cambios 

de perfil en empleos que cuentan con listas de elegibles vigentes, peticiones que, por su especialidad, han 

tenido que ser resueltas incluso de manera conjunta con otras dependencias de la CNSC como el grupo de 

provisión y el grupo de registro así como el grupo de convocatoria. 

 

En cuarto lugar, se encuentran las tareas o asignaciones que ha realizado la sala plena de comisionados, con 

ocasión a informes en donde en el global de las entidades administradas por la CNSC en cuanto a la carrera 

administrativa, no habían reportado sus empleos o tampoco habían reportado la calificación de sus 

servidores. 

 

Como quinto argumento, tenemos la asignación directa de actuaciones administrativas dada por los 

comisionados de manera independiente y sobre entidades particularizadas, con ocasión, ya sea a la falta de 

pago de los recursos de los procesos de selección, por falta de reporte de sus empleos y la actualización y 

entrega del manual de funciones.  

 

Como sexto factor, se encuentra la expedición de cartillas y el incremento de las capacitaciones en materia 

de carrera administrativa dictadas a través de la Dirección de Vigilancia y los Despachos de los Comisionados 

a servidores de las entidades, aspectos generadores de un mayor volumen de quejas y reclamaciones, frente 

al conocimiento de las presuntas vulneraciones a sus derechos de carrera administrativa. 

 

Las anteriores circunstancias, influyeron en las estadísticas del trabajo reportado en donde se encuentra un 

aumento sustancial en las gestiones realizadas y trámites adelantados. Ello sin contar con la influencia de 

aumento en el número de otras diligencias adelantadas por la Dirección de Vigilancia, con ocasión a la 

pandemia producida por el COVID 19. 

 

Aun así, y con ocasión a las dinámicas de respuesta dadas en la Dirección y con el impulso y promoción hacia 
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los funcionarios de las entidades, se estima que en los próximos informes, también habrá un aumento en las 

gestiones realizadas, precisamente , porque atienden a una gestión de resultado en donde el éxito de lo 

tramitado en la Dirección, se refleja en que los servidores de manera colectiva e individual, son más 

conscientes de sus derechos y de los mecanismos propios de que disponen, para la garantía de sus derechos, 

dentro de ellos, de manera puntual, las reclamaciones laborales en segunda instancia y las quejas o inicios 

de actuaciones administrativas. 

 

Banco Nacional de Listas de elegibles actualizado 

Se registra 2509 vacantes provistas en el trimestre. 

  

Instrumentos de evaluación del desempeño laboral implementados 

En cuanto a los instrumentos de evaluación de desempeño, en el trimestre se llevaron a cabo 106 

capacitaciones así: 

JULIO 

INPEC 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
NORTE E.S.E. 

SENA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO ORIENTE E.S.E. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – 
ICBF 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 

CORPORACION AUTONOMA REG. DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE 
BOLÍVAR 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO GARCÍA ALCALDÍA DE SAN JUAN DE PASTO 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO MINISTERIO DE TRANSPORTE 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA ALCALDÍA DE CHÍA 

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

GOBERNACIÓN DE QUINDÍO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DTAL. DEL VALLE DEL 
CAUCA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL GOBERNACIÓN DE NARIÑO 

GOBERNACIÓN DE MAGDALENA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA 
E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE  

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE GOBERNACIÓN DE SUCRE 

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

ALCALDIA DE MOSQUERA PARQUES NACIONALES NATURALES 

ALCALDÍA DE MANIZALES ALCALDÍA DE ITAGÜÍ 

GOBERNACIÓN DEL META ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA 

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN –UNP 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE 
CARTAGENA 



 

 

Informe Trimestral SPI Julio – Septiembre  2020  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 
HUILA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

E.S.E. HOSPITAL DPTAL. FEDERICO LLERAS ACOSTA – 
IBAGUÉ E.S.E. METROSALUD 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 
CESAR 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS 

MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL TRABAJO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

SECRETARIA DE EDUACION DE BUCARAMANGA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR GOBERNACIÓN DE VALLE DEL CAUCA 

ALCALDÍA DE NEIVA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

ALCALDÍA DE ENVIGADO ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E 

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ GOBERNACION DE RISARALDA 

HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA – 
FLORENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

UAECD ALCALDIA DE VILLAVICENCIO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE 
PUTUMAYO 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
NIÑEZ Y LA JUVENTUD 

GOBERNACION DE CORDOBA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA EN CAQUETÁ 

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID MINISTERIO DEL DEPORTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO 
OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TUNJA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE IBAGUÉ E.S.E. SOR TERESA - ADELE 

ALCALDÍA DE POPAYÁN CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO GOBERNACIÓN DE ARAUCA 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO GOBERNACIÓN DE HUILA 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL 
DEL DIQUE 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 
CORPORACION AUTONOMA RGNAL LA MESETA - 
BUCARAMANGA 

GOBERNACIÓN DE SANTANDER 
SECRETARIA GENERAL  ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTÁ 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
QUINDIO 

DANE ALCALDIA DE DAGUA 

ALCALDIA SAN CARLOS DE GUARO ALCALDIA ROLDANILLO 

Agosto 

Personería de Bogotá 
Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E 
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Septiembre 

INDERVALLE 
Superintendencia de Industria y Comercio 
– SIC 

 

Registro Público de Carrera Administrativa actualizado 
 
En el trimestre se realizaron 2527 trámites. 
 
 
El comportamiento del cumplimiento de los indicadores en el tercer trimestre es el siguiente: 
 

Indicador  Julio   Agosto 
Septiem
bre 

Actuaciones administrativas adelantadas 75 61 65 

Banco Nacional de Listas de elegibles actualizado 949 702 858 

Instrumentos de evaluación del desempeño laboral 
implementados 

2,1% 2,1% 2,1% 

Registro Público de Carrera Administrativa actualizado 2,5% 1,8% 0,1% 

 

 
Con relación al indicador de gestión para el tercer trimestre registra avance de 41,18%. En la vigencia se ha 

dado inicio a 7 concursos de los 17 planeados, los cuales se relacionan a continuación:  

 

PROCESO DE SELECCIÓN VACANTES ESTADO 

1358 AL 1417 DE 2020 - CONTRALORÍAS 
TERRITORIALES 

848 Divulgación acuerdos 

1418 DE 2020 - ASCENSOS MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

50 Divulgación acuerdos 

1419 A 1460 - ENTIDADES DE LA RAMA 
EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL Y 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 
2020 

1904 Divulgación acuerdos 

1356 DE 2019 - INPEC CUERPO DE 
CUSTODIA  

1596 Divulgación acuerdos 

1357 DE 2019 - INPEC ADMINISTRATIVOS 238 Divulgación acuerdos 

1461 DE 2020 - DIAN 1500 Divulgación acuerdos 

1462-1492 DISTRITO IV 1814 Convocatoria Aprobada 

 

1.6.      Ejecución Presupuestal 

 

La ejecución del proyecto de administración, control y vigilancia del sistema de carrera administrativa en el 

tercer trimestre del año es del 39% a nivel de compromiso y 16% en obligaciones. A nivel de producto, el de 

mayor porcentaje de ejecución es el de “Servicio de provisión de empleo de carrera administrativa, donde se 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/1419-a-1458-entidades-de-la-rama-ejecutiva-del-orden-nacional-y-corporaciones-autonomas-regionales-2020
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1419-a-1458-entidades-de-la-rama-ejecutiva-del-orden-nacional-y-corporaciones-autonomas-regionales-2020
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1419-a-1458-entidades-de-la-rama-ejecutiva-del-orden-nacional-y-corporaciones-autonomas-regionales-2020
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1419-a-1458-entidades-de-la-rama-ejecutiva-del-orden-nacional-y-corporaciones-autonomas-regionales-2020
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1461-de-2020-dian
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enmarcan la planeación y ejecución de las diferentes convocatorias que adelanta la Comisión. 

 

El valor en la ejecución presupuestal a nivel de compromiso en el producto Provisión de empleo se explica 

por la utilización de la vigencia futura 2020 para la contratación de los operadores que adelantan los 

siguientes procesos de selección, los cuales a la fecha presentan saldo por obligar. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO OPERADOR VALOR   
SALDO POR 

OBLIGAR 
 

CONVOCATORIA 990 A 1131, 
1135, 1136, 1306 A 1332 DE 

2019 - TERRITORIAL 2019 
 

648-2019 
FUNDACION 

UNIVERSITARIA 
DEL AREA ANDINA 

 
7.956.634.164 

 
  4.546.648.093  

CONVOCATORIA 624 AL 638 - 
980 Y 981 DE 2018 SECTOR 

DEFENSA 

682 DE 
2019 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 

LIBRE 

4.678.876.761 

 
  

4.678.876.761 
 

 

CONVOCATORIA NO. 1137 A 
1298 Y 1300 A 1304 – 

TERRITORIAL BOYACÁ, CESAR Y 
MAGDALENA 

681 DE 
2019 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 
4.601.576.320 

 
  2.977.490.560  

CONVOCATORIA 1333 A 1354 
TERRITORIAL 2019 – II 

ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 
META, NORTE DE SANTANDER 

Y RISARALDA 

617 DE 
2019 

UNIVERSIDAD 
SERGIO ARBOLEDA 

3.530.136.945 

 
  

3.530.136.945 
 

 

 
 
 A continuación, se presenta la discriminación de la ejecución por producto: 
 
 

Objetivo Específico Producto Actividad TOTAL Compromiso Obligaciones 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-procesos-de-seleccion-624-a-638-de-2018-sector-defensa
https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-procesos-de-seleccion-624-a-638-de-2018-sector-defensa
https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-procesos-de-seleccion-624-a-638-de-2018-sector-defensa
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FORTALECER LOS 
PROCESOS PARA LA 

PROVISIÓN DE 
EMPLEOS DE 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

Servicio de 
provisión de 
empleo de 

carrera 
administrativa 

Acreditar nuevas 
universidades o 
instituciones de 

educación 
superior 

15.150.000  0 0  

Adelantar 
procesos de 

selección para la 
provisión de 

vacantes 
definitivas 

82.871.145.336 31.602.722.926,20 12.482.587.945 

Adelantar 
procesos de 

reubicación para 
la provisión de 

vacantes 
definitivas 

128.568.960 86.736.000 46.162.133 

Adelantar 
procesos de 

reincorporación 
para la provisión 

de vacantes 
definitivas 

228.146.880 154.866.400 103.376.000 

Generar 
provisión de 

empleos por uso 
de listas de 

elegibles 

196.634.880 161.512.000 119.808.000 

Subtotal 83.439.646.056 32.005.837.326,20 12.751.934.078,00 

ACTUALIZAR EL 
REGISTRO PÚBLICO 

DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

Servicio de 
registro 

público de 
carrera 

administrativa 

Realizar las 
anotaciones de 

registro allegadas 
a la CNSC 

1.046.622.320 661.329.066 440.959.999 

Depurar la base 
de datos de 

registro público 
frente a 

anotaciones que 
no dan un estado 

83.191.680 67.496.000 54.912.000 
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real de la 
actuación 

Subtotal 1.129.814.000 728.825.066 495.871.999 

FORTALECER EL USO 
DE LA HERRAMIENTA 
DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
LABORAL EN LAS 
ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

Servicio de 
evaluación del 

desempeño 
laboral 

Capacitar a las 
diferentes 

entidades para 
promover el 
diseño de los 

sistemas propios 
del desempeño 

laboral 

78.149.760 64.480.000 51.584.000 

Realizar visitas de 
acompañamiento 
para la aplicación 
del sistema tipo 

de EDL 

323.303.240 83.829.277 54.612.210 

Subtotal 401.453.000 148.309.277 106.196.210 

MEJORAR LA 
VIGILANCIA EN LA 

CORRECTA 
APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

Servicio de 
vigilancia para 

el 
cumplimiento 
de las normas 

de carrera 
administrativa 

Realizar visitas 
preventivas y de 

inspección 
69.998.040 825.378 825.378 

Adelantar 
actuaciones 

administrativas 
559.031.960 316.319.465 252.241.597 

Subtotal 629.030.000 317.144.843 253.066.975 

TOTAL 85.599.943.056 33.200.116.512,20 13.607.069.262,00 
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Como se evidencia en el grafico se cuenta con un nivel de compromiso entre el 37% y el 65%, siendo los 
productos “Servicio de registro público de carrera administrativa” y “Servicio de vigilancia para el 
cumplimiento de las normas de carrera administrativa” los de mayor valor y el producto “Servicio de 
evaluación del desempeño laboral” el de menor valor.  
 
En el caso de las obligaciones, el porcentaje respecto a las apropiaciones se encuentre entre el 15% y el 44%, 
siendo “Servicio de provisión de empleo de carrera administrativa” el producto con la menor relación y los 
productos “Servicio de registro público de carrera administrativa” y “Servicio de vigilancia para el 
cumplimiento de las normas de carrera administrativa” los de mayor porcentaje de obligaciones.  
 

1.6.1.   Rezago presupuestal proyecto Administración Control y Vigilancia de la Carrera 

Administrativa Nación 

 
El rezago presupuestal para este proyecto en la vigencia 2019 es de 16.884.537.729,18 constituido así: 
cuentas por pagar $5.781.786.721 y reservas presupuestales $11.102.751.008,18. Las cuentas por pagar 
proyecto Administración Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa Nacional fueron pagadas en su 
totalidad. 

 
 
Por su parte, la reserva presupuestal del proyecto Administración Control y Vigilancia de la Carrera 

38%

65%

37%

50%

15%

44%

26%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Servicio de provisión de
empleo de carrera

administrativa

Servicio de registro
público de carrera

administrativa

Servicio de evaluación
del desempeño laboral

Servicio de vigilancia
para el cumplimiento de

las normas de carrera
administrativa

Apropiación Vs Compromiso y Obligaciones por producto
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA NACIONAL

APROPIACION

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

CONCEPTO 
VALOR CONSTITUIDO CUENTAS POR 

PAGAR 31 DIC/2019 
PAGOS AL I TRIMESTRE 

2020 

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS CARRERAS 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

5.781.786.721,60 5.781.786.721,60 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 5.773.373.388,60 5.773.373.388,60 

SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 8.413.333,00 8.413.333,00 



 

 

Informe Trimestral SPI Julio – Septiembre  2020  

Administrativa Nacional asciende a $11.102.751.008,18 
 
A continuación, se presenta el estado de las reservas presupuestales a la fecha corte: 
 
 

FUENTE DESCRIPCION  RESERVA 2019 
PAGOS A III 
TRIMESTRE 

2020 

SALDO RESERVA 
SEPTIEMBRE 

2020 

%RESERVA 
SEPTIEMBRE 

PROPIOS 

ADMINISTRACIÓN Y 
VIGILANCIA DE LAS 

CARRERAS 
ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

11.102.751.008,18 7.315.788.701 3.786.962.307,18 34% 

PROPIOS 
Servicio de provisión de 

empleo de carrera 
administrativa 

11.097.017.674,18 7.315.788.701 3.781.228.973,18 34% 

PROPIOS 
Servicio de registro público 
de carrera administrativa 

3.200.000 0 3.200.000 100% 

PROPIOS 
Servicio de vigilancia para el 
cumplimiento de las normas 

de carrera administrativa 
2.533.334 0 2.533.334 100% 

 
 
La reserva presupuestal del proyecto Administración Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa 
Nacional corresponde en gran parte a contratos con operadores de los procesos de selección y servicios 
personales. Los saldos por cancelar de mayor representatividad son los siguientes: 
 

NOMBRE 
RAZON SOCIAL 

CONTRATO PROCESO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR POR PAGAR JUSTIFICACION 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 

LIBRE 
642-2018 

DESARROLLAR LOS 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN 740 Y 741 
DE 2018 – DISTRITO 

CAPITAL, 
ENCAMINADOS A 

PROVEER LOS 
EMPLEOS VACANTES 
PERTENECIENTES AL 

SISTEMA GENERAL DE 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA DE 
LA PLANTA DE 

PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA 
DISTRITAL 

563.126.325 

 
 
 

0 
 
 
 

 

La Universidad contratada 

solicitó prórroga debido a que 

el tiempo inicialmente previsto 

no fue suficiente para realizar 

la revisión y agrupamiento de 

las matrices de ejes temáticos 

entregadas por la CNSC, en 

razón de la implementación del 

nuevo modelo de Juicio 

Situacional, lo que implicó más 

acompañamiento, como mesas 

de trabajo, revisión y ajuste 

documental, adicionales a las 

establecidas con el de 

apropiarse y entender la 

metodología. 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 

DEL AREA 
ANDINA 

130-2019 

DESARROLLAR EL 
PROCESO DE 

SELECCION PARA LA 
PROVISION DE 

EMPLEOS VACANTES 
DE LAS PLANTAS DE 

PERSONAL DE 
ALGUNAS ALCALDIAS, 

ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 

GOBERNACION DEL 
DPTO DE SANTANDER-

PROCESOS DE 

583.490.387 

 

 
 

0 
 
 
 

 

La reserva se constituyó 

teniendo en cuenta fallo 

judicial que ordenó repetir el 

acceso a las pruebas escritas, lo 

cual conllevó a la prorroga y 

adición del contrato y, en 

consecuencia, a la ampliación 

del cronograma de ejecución 

del proceso 
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SELECCION NO. 438 A 
506 2017 Y 592 A 600 

2018 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 

LIBRE 
247-2019 

DESARROLLAR EL 
PROCESO DE 

SELECCION PARA LA 
PROVISION DE 

EMPLEOS VACANTES 
DEL SISTEMA 

GENERAL DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA DE 
ALGUNAS ENTIDADES 

DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
BOLIVAR, ATLANTICO, 
LA GUAJIRA Y NORTE 

DE SANTANDER - 
CONVOCATORIA 

TERRITORIAL NORTE 

1.627.412.233 

 

 
 
 
 
 

1.627.412.233 
 
 
 
 
 
 

La Universidad contratada 

solicitó prórroga debido a que 

el tiempo inicialmente previsto 

no fue suficiente para realizar 

el ajuste requerido por la CNSC 

en la definición de las 

competencias básicas a 

evaluar. 

-Rotación y baja calidad en la 

elaboración de ítems por parte 

de algunos constructores, 

detectada en las auditorías 

realizadas por la CNSC, que 

obligaron a la Universidad a 

realizar una reasignación de 

ejes a los constructores y 

exigieron más tiempo en la 

construcción y validación de los 

mismos. 

-Ajuste de varios ítems para 

que se adecuaran a la 

metodología de Juicio 

Situacional (PJS), con ocasión 

de la auditoria de calidad 

realizada por la CNSC a los 

mismos. 

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
249-2019 

DESARROLLAR EL 
PROCESO DE 

SELECCION NOS: 601 
A 623 DE 2018, PARA 

LA PROVISION DE 
EMPLEOS VACANTES 

DE DIRECTIVOS 
DOCENTES Y 

DOCENTES EN ZONAS 
RURALES AFECTADAS 

POR EL CONFLICTO 

2.616.592.456 1.308.296.228 

La CNSC mediante Auto No. 

CNSC - 20192310016554 del 06 

de agosto de 2019, inicio la 

actuación Administrativa, 

tendiente a determinar la 

existencia de irregularidades en 

los Procesos de Selección Nos. 

601 a 623 de 2018 - Directivos 

Docentes y Docentes en Zonas 

Afectadas por el Conflicto 

Armado, en cuanto a las 

Pruebas de Conocimientos 

Específicos y Pedagógicos y 

Psicotécnica aplicada el 4 de 

agosto de 2019, en razón a 

que, con posterioridad a la 

aplicación de las referidas 

pruebas, la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, conoció de 

una presunta filtración de las 

pruebas aplicadas, por medios 

de comunicación y por 

diferentes peticiones 

presentadas por los aspirantes 

en las que manifestaban que 

los cuadernillos, previo a la 

aplicación, estaban circulando 

en redes sociales. 

Lo anterior llevó a ajustar los 

planes de trabajo del Proceso 

de Selección Nos. 601 a 623 de 
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2018 y suscrito el respectivo 

cronograma, se solicitó a la Sala 

de Comisionados la ampliación 

del plazo del Contrato 249 de 

2019, hasta el 4 de septiembre 

de 2020; teniendo en cuenta 

que la fecha establecida para el 

ultimo entregable es el 31 de 

agosto de 2020. Aspecto 

jurídico que fue aprobado por 

la Sala de Comisionados del día 

05 de diciembre de 2019 

mediante Acta No. 99 de 2019 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 

LIBRE 
318-2019 

DESARROLLAR EL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE 

EMPLEOS VACANTES 
DEL SISTEMA 

GENERAL DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OFERTADOS A TRAVÉS 
DE LA 

CONVOCATORIA 
DENOMINADA 

DISTRITO CAPITAL -
CNSC 

461.193.433 

 

 
 
 
 
 

182.140.964 
 
 
 
 
 
 

La Universidad Libre mediante 

comunicaciones con radicados 

Nos. 20196001103322 y 

20196001110882 del 26 y 28 

de noviembre de 2019, 

respectivamente, solicitó la 

modificación de las cláusulas 

cuarta “forma de pago” y 

quinta “plazo” del Contrato No. 

318 de 2019. En Sesión de 

Comisión del día 03 de 

diciembre de 2019, según 

consta en el Acta No. 098, la 

Sala Plena decidió por 

unanimidad acoger la 

recomendación de prorrogar el 

Contrato No. 318 de 2019 

hasta el 20 de febrero de 

2019.Lo anterior debido que 

los plazos iniciales de 2 

semanas para realizar el 

proceso de calificación de las 

pruebas según los nuevos 

requerimientos de la CNSC 

resultaban insuficientes. Al 

ampliar el plazo, la etapa de 

acceso a pruebas se extiende 

para ser realizada en el mes de 

enero. 

 

 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 

LIBRE 

575 de 
2018 

DESARROLLAR EL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN PARA LA 
PROVISION DE 

EMPLEOS VACANTES 
DEL SISTEMA 

GENERAL DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA DE 
ALGUNAS ENTIDADES 

DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
RISARALDA, CALDAS, 

META, HUILA Y 
VICHADA 

1.349.582.147 

 

10.942.049 
 
 

La Universidad contratada 

solicitó prórroga debido a que 

el tiempo inicialmente previsto 

no fue suficiente para la 

aplicación de las pruebas de 

acuerdo al cronograma 

establecido, con ocasión a la  

situación presentada con el 

operador logístico contratado 

por la Universidad Libre, 

Thomas Greg & Son. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

681 de 
2019 

DESARROLLAR EL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE 

EMPLEOS VACANTES 
DEL SISTEMA 

812.042.880 

 

 
0 
 
 

El día 30 de diciembre, se 

suscribió el acta de inicio del 

Contrato 681 de 2019, entre la 

Universidad Nacional de 

Colombia y la CNSC. 
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GENERAL DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA DE 
ENTIDADES DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ CESAR Y 
MAGDALENA – 

CONVOCATORIA NO. 
1137 A 1298 Y 1300 A 
1304 – TERRITORIAL 

BOYAC 

 
 
 

 

Mediante oficio de fecha 30 de 

diciembre de 2018, el 

Vicerrector de Sede Bogotá (E), 

informa a la CNSC que “la fecha 

de inicio de las obligaciones 

contractuales será a partir del 

10 de enero de 2020”, 

teniendo en cuenta el cierre 

financiero y presupuestal de la 

Universidad Nacional de 

Colombia. 
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2. Proyecto Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Facilitar el uso, disponibilidad y el aprovechamiento de la información 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Suplir las deficiencias en la información para soportar los procesos de la entidad. 

 Ampliar el soporte de tecnología para prestar de manera adecuada el reporte de la información de 

la entidad. 

 Definir una estrategia de tecnología, que cumpla los lineamientos de política en TI y este alineada a 

la estrategia misional. 

 

2.3. Productos 

 

 
 

2.4. Actividades 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTOS ACTIVIDAD 

SUPLIR LAS DEFICIENCIAS 
EN LA INFORMACIÓN 
PARA SOPORTAR LOS 

PROCESOS DE LA 

Servicios de 
Información 
actualizados 

Realizar acciones de ajuste y mejoramiento de los sistemas de información 

•Número de sistemas de información

•Meta 4 años: 10
Servicios de información 

actualizados.

•Sistemas de gestión implementados

•Meta 4 años: 4
Servicios de implementación 

sistemas de gestión.

•Porcentaje de cumplimiento de servicio (capacidad)

•Meta 99.3.%
Servicio Tecnológicos

•Doumento de PETI

•Meta 4 años: 4
Documentos para la planeación 

estratégica en TI 
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ENTIDAD Diseñar sistemas de información que integren la cadena de valor y la gestión 
de la CNSC 

Mejorar sistemas de información existentes que integren la cadena de valor 
y la gestión de la CNSC para lograr articulación 

Desarrollar niveles de conformidad AAA de accesibilidad en los sistemas de 
información de la CNSC 

Desplegar una plataforma de inteligencia de negocio para consulta interna y 
externa sobre información de la CNSC 

 
 
 
 
 
 

Servicio de 
Implementación 

Sistemas de Gestión 

Elaborar los objetivos y las estrategias para la aplicación de la gestión del 
conocimiento de la CNSC 

Implementar de los objetivos y estrategias propuestos para el desarrollo de 
la gestión del conocimiento de la CNSC 

Ajustar el plan de acción del sistema integrado de gestión 

Desarrollar el plan de acción del sistema integrado de gestión 

Realizar acciones de implementación y ajuste a los sistemas de gestión de la 
CNSC 

AMPLIAR EL SOPORTE DE 
TECNOLOGÍA PARA 

PRESTAR DE MANERA 
ADECUADA EL REPORTE 
DE LA INFORMACIÓN DE 

LA ENTIDAD 

Servicios tecnológicos 

Definir políticas en arquitectura de servicios tecnológicos 

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los 
servicios tecnológicos 

Aumentar las capacidades de procesamiento y almacenamiento de 
información 

Mantener las capacidades y soporte de los servicios. 

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos 

Operar servicios tecnológicos con terceros 

Definir criterios en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad 

Asegurar la calidad y transparencia de los elementos que componen la 
infraestructura tecnológica 

DEFINIR UNA 
ESTRATEGIA DE 

TECNOLOGÍA, QUE 
CUMPLA LOS 

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA EN TI Y ESTE 

ALINEADA A LA 
ESTRATEGIA MISIONAL 

Documentos para la 
planeación 

estratégica en TI 

Analizar la estrategia de ti de la entidad 

Definir la arquitectura empresarial 

Diseñar una arquitectura tecnológica que soporte los procesos que adelante 
la CNSC. 

Aplicar una arquitectura tecnológica que soporte los procesos que adelante 
la CNSC. 

Documentar la estrategia de ti 
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2.5. Análisis Cuantitativo 

 

2.5.1. Metas 

 
El proyecto de inversión cuenta con cuatro indicadores de producto que se relacionan con los productos 

definidos para la vigencia 2020. Los indicadores y sus metas son las siguientes: 

 

 
 
 

INDICADOR VIGENCIA 
INDICADOR  

META 
VIGENTE 

AVANCE I 
TRIMESTRE 

AVANCE II 
TRIMESTRE 

AVANCE III 
TRIMESTRE 

%AVANCE 
VIGENCIA 

2020 

DOCUMENTOS 
PARA LA 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA EN TI 

 
2020 

 
1 

 
0.13 

 
 
 
 

0.21 

 
 
 
 

0.39 
 

74% 
UNIDAD DE 

MEDIDA: NÚMERO 
  

META TOTAL: 4   

ÍNDICE DE 
CAPACIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA 

 
 
 

2020 

 
 
 

95% 

 
 
 

24.3 

  
 
 
 

77% 
UNIDAD DE 

MEDIDA: 
PORCENTAJE 

24.6 24.6 

META TOTAL: 
99,3% 

  

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

IMPLEMENTADO 
 
 

2020 

 
 

1 

 
 

0.13 

  
 
 

77% 
UNIDAD DE 

MEDIDA: NÚMERO 
0.36 0.28 

META TOTAL: 4   

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

IMPLEMENTADOS 
2020 4 0.29 

 
 
 

1.10 

 
 
 

1.65 76% 
UNIDAD DE 

MEDIDA: NÚMERO 
  

META TOTAL: 10   
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El comportamiento del cumplimiento de los indicadores en el tercer trimestre es el siguiente: 
 

INDICADOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

DOCUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI 0.09 0.10 0.20 

ÍNDICE DE CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA 

7.9 8.2 8.5 

SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO 0.10 0.09 0.09 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS 0.37 0.48 0.80 

 
 

Documentos para planeación estratégica en TI 

 

El avance del tercer trimestre es del 39% que corresponde que corresponde a la meta de actualizar, aprobar 

y publicar el PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el periodo 2019-2022. Los 

principales avances se han presentado en Arquitectura de TI, a saber: 

 Arquitectura datos. Avances en creación de modelos transversales. Planteamiento del modelo de 
gestión de calidad de datos y datos maestros. 

 Arquitectura información. Puesta en marcha del primer proyecto de IA. 
 Arquitectura negocio. Mejora en los mecanismos de interacción entre la Oficina Asesora 

Informática  y áreas usuarias. 
 Gestión de Proyectos. Integrar todos los proyectos en un cronograma unificado donde se puede ver 

planificado vs ejecutado. 
 Arquitectura de Aplicaciones. Actualizar arquitectura de aplicaciones. Construir guía de diseño UX + 

UI. 
 Arquitectura e Seguridad. Acciones para llevar el modelo de seguridad y privacidad de la 

información a un 76%. 
 Arquitectura de infraestructura. Avances concretos en adecuación y mantenimiento data center + 

plan de optimización hardware + balanceadores. 
 KPIs Arquitectura. Identificar el nivel de madurez en temas de arquitectura. Consolidado y por 

dominio. 
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Índice de capacidad en la prestación de servicios  
 
El avance con corte al tercer trimestre es del 77% resultado de la medición de la atención de 

requerimientos realizado por el equipo de ingenieros y técnicos de la mesa de ayuda para soportar los 

diferentes servicios tecnológicos que ofrece la Entidad.  

 

El comportamiento del indicador mes a mes es el siguiente: 

Meta 2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

95% 91,2% 94,8% 99% 97,2% 98,4% 99,6% 94,44% 97,90% 99,96% 

 

Sistemas de Gestión Implementados 
 

En este producto se registran los siguientes avances:  

 Realización de mesas de trabajo para co-creación de KPIs por proceso (Rendimiento del 
talento humano y proveedores, Influencia, y Oportunidad), con la Dirección de Carrera, 
Dirección de Vigilancia, Dirección Apoyo Corporativo  y Oficina Asesora Jurídica. 

 Actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión-SIG (procesos Gestión de 
Comunicaciones, Gestión de Tecnologías de la Información, Evaluación y Seguimiento a la 
Gestión, Atención al Ciudadano y Notificaciones, Infraestructura, Gestión Contable, 
Concurso de Méritos) 

 Elaboración y observaciones del informe de auditoría al proceso Contratación, en conjunto 
con la Oficina de Control Interno. 

 Recomendaciones y sesión metodológica para ajustar plan de mejoramiento derivado de la 
auditoría al proceso Contratación. 

 Reunión con Enlaces del SIG para socialización y revisión de compromisos de revisión por la 
dirección. 

 Reporte de actividades del SIG relacionadas con el Plan de Acción, para el segundo 
trimestre de 2020. 

 Elaboración del plan de auditoría al proceso Contratación - segunda parte (selección 
abreviada, contratación directa y mínima cuantía), en conjunto con la Oficina de Control 
Interno. 

 Seguimiento e informe correspondiente a Planes Institucionales 2020, con corte al segundo 
trimestre de 2020. 

 Entrega de información para informe pormenorizado de entorno a la Evaluación del Estado 
del Sistema de Control Interno, solicitado por la Oficina de Control Interno. 

 Elaboración de propuesta de actualización del manual del SIG, procedimiento y guía para la 
edición y control de la información documentada. 

 Elaboración de plan de auditoría al proceso Gestión de Comunicaciones. 

 Reunión de apertura de auditoría al proceso Gestión de Comunicaciones. 
 Elaboración de plan de auditoría al proceso Atención al Ciudadano y Notificaciones 

 Reunión de apertura de auditoría al proceso Atención al Ciudadano y Notificaciones. 
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 Avance en construcción de protocolo de ficha y tablero de control para KPIs 

 Actualización de documentos del SIG (procesos Atención al Ciudadano y Notificaciones, 

Contratación) y publicación periódica del Listado Maestro de Documentos en intranet. 

 Avance en actualización de documentos del SIG para sitio de transparencia en la web de la CNSC 

 Actualización del normograma del proceso Sistemas de Gestión en intranet. 

 Entrega de información y respuestas a auditoría al proceso Sistemas de Gestión según lo requerido 

por la Oficina de Control Interno. 

 Elaboración del informe preliminar de auditoría al proceso Contratación (Selección Abreviada, 

Mínima Cuantía y Contratación Directa), en conjunto con la Oficina de Control Interno.  

 Elaboración del informe preliminar de auditoría del SIG al proceso Atención al Ciudadano y 

Notificaciones y reunión de cierre.  

 Seguimiento a los compromisos de la revisión por la dirección a cargo del Sistema de Gestión 

Ambiental  (solicitud evidencias). 

 Avance en verificación y elaboración de informe preliminar de auditoría del SIG al proceso Gestión 

de Comunicaciones 

 Preparación de sitio compartido para segundo seguimiento cuatrimestral a riesgos y Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y solicitud de información de reporte a los enlaces de 

procesos. 

 Elaboración y radicación de informes definitivos de las auditorías a los procesos de Atención al 

Ciudadano y Notificaciones y Gestión de Comunicaciones  

 Elaboración de la presentación del desarrollo de auditorías SIG en el Comité Institucional de 
Control Interno  

 Se elaboraron las propuestas de contenidos de piezas de comunicación para la promoción de la 
cultura de la rendición de cuentas y la trasparencia y se solicitó mediante GLPI a 
comunicaciones  

 Reporte de avance de cumplimiento de los compromisos de la Revisión por la Dirección al SIG  

 Elaboración del plan de auditoría, presentación y acta de la reunión de apertura al proceso de 
evaluación y seguimiento a la gestión  

 Consolidación del informe del 1er semestre 2020 de planes institucionales: matriz, 
presentación e informe preliminar  

 

 

Sistemas de información implementados  
 

La meta para el año 2020 dentro del proceso de transformación que se adelanta es el de implementar para 

el sistema de información SIMO 4.0. En el tercer trimestre se presenta avance de 1.65 representado en las 

siguientes actividades: 

 

 Sistema de Pruebas Informatizadas: 
 

1) Coordinación del desarrollo de proyección de construcción de pruebas, en torno a procesos de 

selección y pruebas abiertas independientes del proceso. 
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2) Direccionamiento de la creación del modelo de construcción de ítems de preguntas para pruebas 

sobre la guía orientadora de la Estructura de Procesos Clave, sobre la cual gira el rediseño de 

agrupación de empleos en el Sistema SIMO ACTUAL. 

3) Generación del proceso de construcción, validación, aprobación y consolidación de ítems de 

preguntas para pruebas informatizadas de acuerdo a las lógicas y controles establecidos por 

Dirección de Carrera Administrativa (DACA) 

4) Elaboración, almacenamiento, diseño y generación de las pruebas en forma física (cuadernillos) y 

computarizada (pruebas virtuales en la misma plataforma de Pruebas), que permitan la ejecución en 

modalidad individual o mixta (combinada virtual y física) para los diferentes procesos de selección 

de empleos gestionados por la CNSC. 

5) El servicio se está diseñando para que los textos que serán enviados desde el formulario Angular y la 

presencia tanto de caracteres especiales como espacios en blanco.  Sobre la base del contrato de la 

API propuesto, se agregó adicionalmente el texto de los contextos, el cual hará parte en su momento 

de los componentes consultados en las tablas del modelo al momento del proceso de realizar 

comparación de los ítems capturados en la GUI del CRUD de ítems y la data de los ítems migrados 

del origen de datos Oracle de DACA. 

 

 El proyecto de BNLE- Banco Nacional de listas de elegibles se encuentra desarrollando actualmente 
la funcionalidad que permite la generación masiva de una o más listas de elegibles de los empleos 
que cumplan las condiciones necesarias para efectuar dicha operación. Esta funcionalidad permite 
la integración de características existentes en el aplicativo SIMO, el sistema de Gestión Documental 
Orfeo y la nueva versión de la aplicación de Banco Nacional de Listas de Elegibles. El equipo del 
proyecto se encuentra concentrado en las rutinas que permiten el registro de la información de las 
listas en los aplicativos de SIMO y BNLE y la generación del acto administrativo de conformación de 
listas (documento que se genera con base en la información registrada en el aplicativo y en una 
plantilla modificada por los usuarios, luego de lo cual se radica en Orfeo, produciendo un número de 
radicado que también se registra en el aplicativo de BNLE). 
 

 Logros y Avances EDL - Sistemas Propios 
 

 Se finalizó el desarrollo del módulo de parametrización de sistemas propios, se realizó la socialización 
a la Dirección de Carrera donde se observaron temas a mejorar, se ajustaron y entregaron en 
ambiente de pruebas 

 Se realizaron las socializaciones del proceso de integración con las entidades que tienen sistemas 
propios y que se estarán integrando con EDL 

 Se han realizado los seguimientos, consolidación de los datos solicitados y avances de cada una de 
las entidades en el proceso de integración 

 Se han desarrollado los servicios de registro de Dependencias, Metas y Usuarios para entidades sin 
aplicativo 

 Se ha realizado el desarrollo del servicio de captura de funcionarios para las entidades que tienen 
aplicativo 

 Se realizan las pruebas técnicas de los servicios de captura de funcionarios y concertación 
 Se han venido realizando los apoyos técnicos a las entidades (en específico Alcaldía de Medellín, 

Migración Colombia, DNP, MINCIT) para que puedan avanzar en la consolidación, proyección e 
implementación de los servicios 
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 Avances de VA (Valoración de Antecedentes) /VRM (Verificación de Requisitos Mínimos) 

 Se hace un reajuste de los requerimientos al brindar información con mayor nivel de detalle con 
respecto a los tipos documentales seleccionados para el proyecto.  

 Se hace la selección de documentos a entregar al proveedor, teniendo en cuenta los tipos 
documentales detectados, y procurando mínimo 10.000 ejemplos por cada tipo.  

 Se hace la transferencia a Google Cloud Platform de casi 600.000 documentos entre todas las 
tipologías documentales.  

 También se entregan archivos en CSV de los atributos guardados en SIMO de dichos documentos. Se 
trabaja en el entendimiento de los datos, análisis de los modelos a utilizar, restricciones y dificultades 
para analizar los documentos, entre otros. 

 Se recopila información relacionada con la percepción de Gerentes e Ingenieros de Convocatoria, y 
Asesores de los Despachos, acerca de los procesos de VRM y VA.  

 Se comienza el documento de reporte de calidad de datos a partir de lo observado en temas de 
Documentos de Ciudadano en la BD de producción de SIMO.  

 Se crean las cuentas de GCP, y se define de manera preliminar la arquitectura a trabajar en la nube, 
se generan los usuarios y demás elementos necesarios.  

 Se valida con el proveedor algunos aspectos a tener en cuenta en la autenticación, definición de 
servicios, concurrencia, y persistencia de metadata en la nube. 

 

Con relación al indicador de gestión Sistemas de información mejorados, el avance con corte a 30 de 

septiembre es 0.895 del 1.21 programado para la vigencia, es decir, 73,97 %.  

 

El avance presentando por mes es el siguiente: 

 

INDICADOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEJORADOS 0.098 0.097 0.099 

 
 

Se han presentado mejoras continuas de los sistemas de información que soportan los procesos de la 

cadena de valor de la CNSC, a la estabilidad de los elementos de hardware y software que garantizan la 

continuidad de la prestación del servicio. 

 

 

2.6. Ejecución Presupuestal 

 
La ejecución del proyecto de fortalecimiento de la gestión de la CNSC en el tercer trimestre del año es del 

64% a nivel de compromiso y 35% en obligaciones. A nivel de producto, el de mayor porcentaje de ejecución 

es el de “servicios de implementación de sistemas de gestión”. A continuación, se presenta la discriminación 

de la ejecución por producto. 
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Objetivo 
Específico 

Producto Actividad  TOTAL   Compromiso   Obligación   

SUPLIR LAS 
DEFICIENCIAS EN 
LA INFORMACIÓN 
PARA SOPORTAR 

LOS PROCESOS DE 
LA ENTIDAD 

Servicio de 
Implementació
n Sistemas de 

Gestión 

Ajustar el plan 
de acción del 
sistema 
integrado de 
gestión 

77.376.000 70.234.667 58.586.667 

Desarrollar el 
plan de acción 
para la 
implementación 
y ajuste de los 
sistemas que 
integran el SIG 
de la CNSC 

817.440.000 681.539.733 498.799.200 

Subtotal 894.816.000 751.774.400 557.385.867 

Servicios de 
información 

implementados 

Definir políticas 
en arquitectura 
de servicios 
tecnológicos 

302.016.000 162.118.667 119.686.667 

Desplegar una 
plataforma de 
inteligencia de 
negocio para 
consulta interna 
y externa sobre 
información de 
la  CNSC 

404.160.000 184.985.366 127.001.900 

Realizar acciones 
de ajuste y 
mejoramiento 
de los sistemas 
de información 

2.026.232.000 1.706.363.045 1.242.857.189 

Construir nuevos 
sistemas de 
información que 
hagan parte de 
la cadena de 
valor y la gestión 
de la CNSC 

1.924.800.000 160.222.401 105.872.000 

Articular los 
sistemas de 
información 
nuevos y 
existentes para 
lograr 
interoperabilida
d entre ellos 

324.480.000 202.980.266 134.478.933 

Desarrollar 
niveles de 
conformidad aaa 
de accesibilidad 
en los sistemas 
de información 
de la CNSC 

126.235.200 85.169.067 58.545.067 
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Subtotal 5.107.923.200 2.501.838.812 1.788.441.756 

MEJORAR EL 
SOPORTE DE 

TECNOLOGÍA EN 
LOS PROCESOS DE 

LA ENTIDAD 

Servicios 
tecnológicos 

Aumentar las 
capacidades de 
procesamiento y 
almacenamiento 
de información 

1.621.131.061 1.573.739.000 54.780.000 

Realizar soporte 
y mantenimiento 
de los servicios 
tecnológicos 

1.543.952.000  1.051.650.976,48  743.753.978,48 

Operar servicios 
tecnológicos con 
terceros 

155.000.000 147.974.987 84.408.960 

Minimizar 
riesgos en 
materia de 
seguridad, 
privacidad y 
trazabilidad de la 
información 

246.080.000 74.093.760 65.861.120 

Subtotal 3.566.163.061 2.847.458.724 948.804.058 

DEFINIR UNA 
ESTRATEGIA DE 

TECNOLOGÍA, QUE 
CUMPLA LOS 

LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA EN TI Y 
ESTE ALINEADA A 

LA ESTRATEGIA 
MISIONAL 

Documento 
para la 

planeación 
estratégica en 

TI 

Analizar la 
estrategia de TI 
de la entidad 

77.376.000 64.480.000 51.584.000 

Definir la 
arquitectura 
empresarial 

106.080.000 82.326.400 65.861.120 

Aplicar una 
arquitectura 
tecnológica que 
soporte los 
procesos que 
adelante la 
CNSC. 

83.616.000 26.942.933 13.936.000 

  Subtotal 267.072.000 173.749.333 131.381.120 

TOTAL 9.835.974.261 6.274.821.269 3.426.012.801 

 

El comportamiento de la ejecución en el tercer trimestre del año evidencia que el producto de “Servicio de 

implementación de sistemas de gestión” y “Servicios Tecnológicos” tienen un porcentaje de ejecución por 

encima del 80% a nivel de compromiso, mientras que en el producto “Servicios de información 

implementados” su nivel de ejecución está por debajo del 50%.  
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Para el caso de la comparación entre la apropiación de los recursos para cada uno de los productos del 

proyecto, se evidencia que se cuenta con un nivel de compromiso entre el 49% y el 84%, siendo el producto 

“Servicio de implementación Sistemas de Gestión” el cual presenta el mayor porcentaje y “Servicios 

información implementados” el que presenta el menor porcentaje de compromiso. 

 

En el caso de las obligaciones el porcentaje respecto a las apropiaciones se encuentre entre el 27% y el 62%, 

siendo “Servicio de implementación Sistemas de Gestión” y “Documento para la planeación estratégica en 

TI” los productos con la mayor relación y “Servicios tecnológicos” el que cuenta con el menor porcentaje. 

 

2.6.1. Rezago presupuestal Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional 

de la CNSC 

 
El rezago presupuestal para este proyecto en la vigencia 2019 es de 1.569.127.471,8 constituido así: cuentas 

por pagar $549.897.787,19 y reservas presupuestales $1.019.229.684,61 

 

Las cuentas por pagar del proyecto fueron pagadas en su totalidad. 
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Apropiación Vs Compromiso y Obligaciones por producto 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE LA CNSC

APROPIACION

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

CONCEPTO 
VALOR CONSTITUIDO CUENTAS POR 

PAGAR 31 DIC/2019 
PAGOS AL I TRIMESTRE 

2020 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE 
LA CNSC-COMISIÓN   NACIONAL 

549.897.787,19 549.897.787,19 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS 323.968.000,00 323.968.000,00 
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Por su parte, la reserva presupuestal del proyecto asciende a $1.019.229.684,61 la cual es detalla a 

continuación: 

FUENTE DESCRIPCION RESERVA 2019 
PAGO A  III 

TRIMESTRE 2020 
SALDO RESERVA 

SEPTIEMBRE 2020 
%RESERVA 

SEPTIEMBRE 

PROPIOS 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
CNSC-COMISIÓN   NACIONAL 

1.019.229.684,61 794.012.084,50 225.217.600,11 22% 

PROPIOS 
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
2.700.000 2.700.000 0 0% 

PROPIOS 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

IMPLEMENTADOS 
48.815.300 48.815.300 0 0% 

PROPIOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS 967.714.384,61 742.496.784,50          225.217.600,11 23% 

 
 
La reserva presupuestal del proyecto de Fortalecimiento corresponde a servicios informáticos y prestación 

de servicios. Los valores más representativos son los siguientes: 

 
 

NOMBRE 
RAZON 
SOCIAL 

CONTRATO PROCESO VALOR INICIAL VALOR POR PAGAR JUSTIFICACION 

UNION 
TEMPORAL 

2019 
694 DE 2019 

ADQUIRIR, INSTALAR Y 
PONER EN 

FUNCIONAMIENTO UN 
SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO DE 
PRECISION Y UN SISTEMA 

DE DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

PARA EL CENTRO DE 
DATOS DE LA CNSC 

685.000.000 205.500.000 

Se solicitó prórroga del 

contrato ya que este fue 

adjudicado el 28 de diciembre 

y al ser equipos que necesitan 

importarse (aires y sistema 

detección de incendios) 

requerían mínimo de 45 días 

adicionales para los procesos 

correspondientes. 

NOVASOFT 
S.A.S. 

490 DE 2019 

ADQUISICIÓN DE UN 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE 
CARTERA, GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, 

RECURSOS FÍSICOS, 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO, REPORTE POR 
CONVOCATORIAS Y 

MÓDULO DE 
ADMINISTRACIÓN ERP DE 
CONFORMIDAD CON LAS 

NECESIDADES DE LAS 
ÁREAS DE LA CNSC 

94.374.436 0 

Teniendo como punto de 

partida el estado de avance del 

proyecto al ponderar la 

ejecución porcentual 

concluimos que se encuentra 

en un 66,25%, donde la baja 

ejecución de implementación 

del Módulo Reporte de 

Convocatorias por el cambio 

de las fuentes de información 

producto del proyecto de 

transformación tecnológica de 

la entidad y la redefinición de 

algunos requerimiento se ve 

afectado el cumplimiento del 

contrato en el plazo 

inicialmente estimado, esta 

situación a la vez se convierte 

en una oportunidad ya que 

dentro de la implementación 

de la Arquitectura Empresarial 

se requiere dar un nuevo 

alcance al ERP con la 

integración de dicha solución a 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 225.929.787,19 225.929.787,19 



 

 

Informe Trimestral SPI Julio – Septiembre  2020  

los sistemas Misionales y de 

Gestión Documental de la 

Entidad. 

CENTURYLINK 
COLOMBIA S A 

35703-
CONTRAT.090-

2019 

ADQUIRIR SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA POR 

DEMANDA EN 
MODALIDAD DE NUBE 

PRIVADA II QUE 
PERMITAN ALOJAR LOS 

SISTEMAS DE 
INFORMACION QUE LA 

COMISION REQUIERA, EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
DE "FORTALECIMIENTO DE 

LA CAPACIDAD DE 
GESTION" 

111.075.479,76 16.476.177,76 

La reserva se constituye por 

necesidad del servicio, dado 

que allí se encuentra alojada la 

página WEB de la Entidad. 

 

3. CONCLUSIONES 
 
En el tercer trimestre de la vigencia 2020 se registra avance en los proyectos de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil así: 

 

PROYECTO AVANCE FISICO 
DEL PRODUCTO 

AVANCE 
GESTION AVANCE FINANCIERO 

2018011000786 ADMINISTRACIÓN 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA NACIONAL 
36% 41% 15,90% 

2018011000806 FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL 
77% 74% 34,83% 

 
Teniendo en cuenta las ejecuciones físicas y financieras de los dos proyectos de inversión se evidencia que 

existe un mayor avance del proyecto asociado al fortalecimiento de la capacidad institucional ya que éste 

permite dar soporte operativo al área de informática de la Comisión Nacional del Servicio Civil y cuenta con 

unos valores por actividades inferiores a los del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la carrera 

administrativa.   

 

Debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional ocasionada por el COVID-19 en el 

proyecto Administración, Control y Vigilancia de la carrera administrativa, se generó la suspensión de los 

cronogramas y términos en los procesos de selección, así como la decisión de aplazar para la siguiente 

vigencia algunos procesos que adelanta la CNSC. El aplazamiento de algunas convocatorias se verá reflejado 

en el proyecto una vez el gobierno expida el decreto de reducción del presupuesto, para el cual, la CNSC 

envió el respectivo ajuste al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
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